

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS E CARACTERÍSTICAS DA OSC

Nome da Entidade:	ASSOCIAÇÃO TRANCA TRILHA		CNPJ: 61.916.210-0001-19	
Endereço:		av XV de novembro		Número
				13
Município:	U.F.	C.E.P.	DDD/Telefone/FAX (54)	
MAXIMILIANO DE ALMEIDA	RS	99890-000	996012788	
Conta Bancária:	Banco:		Agência:	
36005-8	CRESOL (133)		5542	
Nome do Responsável:		C.P.F.		
Carlos Alberto Lazzarin		02533056081		
Período do mandato:	C.I.	Cargo:		
2025-2028	Órgão Expedidor:	PRESIDENTE		
	SJS			
Endereço:			C.E.P. 99890-000	
Caracterização da OSC:				
Finalidade	Defesa dos Associados			
Histórico e área de atuação da OSC				
Entidade que tem Atividade de organização associativa em prol das atividades do turismo.				

2 - PROPOSTA DE TRABALHO

Nome do Projeto/Atividade:	Prazo de Execução:
1º Encontro tranca trilha	01/06 A 27/09
Objetivo geral: REALIZAÇÃO DA 1ª trilha do grupo tranca trilha	
Público alvo: MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA E DEMAIS REGIÕES	
Objeto da parceria: VALORIZAR O LAZER FAMILIAR, O TURISMO REGIONAL, E A DIVULGAÇÃO DO NOSSO MUNICIPIO.	
Descrição da realidade: 1º Encontro tranca trilha - APROXIMADAMENTE 500 PESSOAS	
Impacto social esperado: PROMOVER O LAZER, ESPORTE, TURISMO E ENTRETENIMENTO, PROMOVENDO A DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO EM NÍVEL REGIONAL. ALÉM DA MOVIMENTAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL.	

Carlos Lazzarin

ABZ

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS

Metas	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
01	01	1º Encontro tranca trilha	01	01	01/06	27/09

4 - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Meta		Ações	
1	ORGANIZAÇÃO 01/06 a 27/09	1 ORGANIZAÇÃO DO LOCAL	1º Encontro tranca trilha - ORGANIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE LOCAIS E AREAS POR ONDE AS GAIOLAS E JEEP IRÃO TRANSITAR.
2	REALIZAÇÃO 26 e 27/09/2025	1 PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO	1º Encontro tranca trilha - RECEPÇÃO DOS GAIOLEIROS E ACOMPANHANTES, LARGADA PROGRAMADA PARA AS 8:00 HORAS E INÍCIO DA TRILHA.
3	REALIZAÇÃO 26 e 27/09/2025		1º Encontro tranca trilha - ENCERRAMENTO AS 22:00 HORAS.
3	Organização	Evento	O EVENTO SERÁ TODO ORGANIZADO, REALIZADO E EXECUTADO PELOS INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO TRANCA TRILHA E DEMAIS.
4	Justificativa	Evento	PROMOVER O LAZER, ESPORTE, TURISMO E ENTRETENIMENTO PARA O MUNICÍPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA.
5	Execução	Evento	EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO TRANCA TRILHA.

5 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS (R\$1,00)

Quantidade	Descrição	Valor R\$	Valor anual R\$
01	1º Encontro tranca trilha	15.000,00	
Total geral		15.000,00	

bal A332m

AD

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7 - ESTIMATIVA DE DESPESAS

Meta	Despesa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta	Despesa	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1 - ESTIMATIVA DE VALORES A SEREM RECOLHIDOS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Meta 01	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2 - ESTIMATIVA DE DESPESAS PARA O EVENTO

GASTOS DA REALIZAÇÃO NO 1º Encontro tranca trilha			
PRODUTO	QUANT.	VLR UN.	VLR TOTAL R\$
Despesas com a organização do evento.			R\$:15.000,00
TOTAL			R\$:15.000,00

Carlos A. 3/2

UAE

7.3 Estimativa de Recebimento de Ingressos

VALORES OBTIDOS COM A VENDA DE INGRESSOS	
500 pessoas estimada.	

7.4 - CARDÁPIO DO EVENTO

CARDÁPIO	
A ser definido.	

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$) CONCEDENTE

O desembolso será efetuado mediante a expedição do Decreto Municipal de aprovação do presente Plano de Trabalho, visando o desenvolvimento dos Programas propostos.

Maximiliano de Almeida, RS, 20 de agosto de 2025.


Carlos Alberto Lazzarin
PRESIDENTE

9 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Maximiliano de Almeida, RS, 20 de agosto de 2025.


André Fernando Zucunelli
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

