

ASSOCIAÇÃO MAX CAR CLUB

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS E CARACTERÍSTICAS

Órgão/Entidade Proponente ASSOCIAÇÃO MAX CAR CLUBE			C.N.P.J. 59.588.419/0001-59		
Endereço: Rua Duque de Caxias			Número S/N		
Cidade: Maximiliano de Almeida		U.F. RS	C.E.P. 99890-000		DDD/Telefone: (54) 99965-3054
Conta Corrente: 42749		Banco: CRESOL	Agência: 5542		Praça de pagamento: Maximiliano de Almeida
Nome do Responsável: EDSON BIANCHIN				C.P.F. 01774952009	
		Cargo: Presidente	Função: Presidente		
Endereço: Linha Capellin				C.E.P. 99890-000	
				E-mail: contavecchi@gmail.com	

2 - PROPOSTA DE TRABALHO

Nome do Projeto/Atividade: TRILHA DA BARRICA 2026	Prazo de Execução: novembro de 2026
Objetivo geral: REALIZAÇÃO DA TRILHA DA BARRICA VOLTADA AO INCENTIVO ESPORTIVO LOCAL, NOS DIAS DE NOVEMBRO, TENDO ENCERRAMENTO COM A REALIZAÇÃO DO I RALLY CAMINHOS DA NEVE- GP ROTA DOS LAGOS	
Público alvo: MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA E DEMAIS REGIÕES	
Objeto da parceria: Valorizar o esporte local e incentivar a realização de eventos esportivos.	
Descrição da realidade: TRILHA DA BARRICA- aproximadamente 80 km de rota.	
Impacto social esperado: Promover o incentivo ao esporte local o comércio local. Divulgar o nome do município a nível regional e oferecer entretenimento de qualidade a população.	

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS

Metas	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
01	01	TRILHA DA BARRICA	01	01	01/11/2026	30/11/2026



ASSOCIAÇÃO MAX CAR CLUB

4 - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Meta		Ações	
1	Organização 01/11/2026 A 30/11/2026	Organização	TRILHA DA BARRICA - organização e demarcação das rotas e demais locais. Fechamento de ruas e estradas. Chegada dos expositores. Recepção das equipes do Rally Caminhos da Neve.
2	Realização 11/2026	Preparação e Realização	TRILHA DA BARRICA –
5	Justificativa	Evento	Uma das formas de desenvolver o turismo nos municípios é por meio da promoção de eventos. Entretanto, para que um evento consolide-se como um atrativo turístico de uma localidade é necessário que todos os aspectos que envolvem a sua organização sejam contemplados de forma, no mínimo, satisfatória. Considerando que nem sempre as comissões organizadoras de eventos contam com o envolvimento de pessoas com formação na área, esse estudo procura identificar em que medida a teoria de gestão de eventos foi posta em prática durante a realização das Trilhas Regionais Quanto Trilha da Barrica, é importante ressaltar que sempre foi um evento que valorizou os municípios, além disso, sempre fomentou os comércios e os serviços locais.
6	Execução	Evento	Ambos os evento serão realizados com o apoio da Associação Max Moto Clube bem como com o apoio do Município.

5 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS (R\$)

Quantidade	Descrição	Valor R\$	Valor anual R\$
01	TRILHA DA BARRICA	Até 10.000,00	Até 10.000,00
Total geral		Até 10.000,00	Até 10.000,00

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 5.000,00)

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
	Até 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ASSOCIAÇÃO MAX CAR CLUB

7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7 - ESTIMATIVA DE DESPESAS

Meta	Despesa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
01		Até 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta	Despesa	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1 - ESTIMATIVA DE VALORES A SEREM RECOLHIDOS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2 - ESTIMATIVA DE DESPESAS PARA O EVENTO

GASTOS DA REALIZAÇÃO EXPOMAX E XVI FEST VINHO			
PRODUTO	QUANT.	VLR UN.	VLR TOTAL R\$
Segurança			Até 10.000,00
			TOTAL Até 10.000,00

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)



ASSOCIAÇÃO MAX CAR CLUB

CONCEDENTE

O desembolso será efetuado mediante a expedição do Decreto Municipal de aprovação do presente Plano de Trabalho, visando o desenvolvimento dos Programas propostos.

Maximiliano de Almeida, RS; JUNHO DE 2026.

EDSON BIANCHIN
PRESIDENTE

EDSON BIANCHIN

9 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Maximiliano de Almeida, RS; JUNHO DE 2026 .

ANDRÉ FERNANDO ZUCUNELLI
PREFEITO MUNICIPAL